Контрольно-ревизионной палатой Шелеховского района завершена проверка исполнения Администрацией города Шелехова бюджетного законодательства при формировании и расходовании в 2017 году средств муниципального дорожного фонда (акт от 22.06.2018 № 12), проведенная по поручению Думы Шелеховского муниципального района, на основании обращения Прокуратуры г. Шелехова.

Установлены следующие нарушения:

1. Средства субсидии на реализацию мероприятий проектов народных инициатив использованы на дорожную деятельность, без включения таких доходов в источники формирования муниципального дорожного фонда, является нарушением бюджетного законодательства. Это нарушение повлекло за собой нарушения в части отражения в местных бюджетах расходов на дорожную деятельность за счет субсидии на народные инициативы.  

2. По результатам торгов Администрация города Шелехова (Заказчик) заключила 04.07.2017 с ООО "АнгараСтройЛидер" (Подрядчик) муниципальный контракт № 123 (регистрационный номер контракта  на сайте zakupki.gov.ru: 3382101329117000011) на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Заводская.  

1) Коммерческие предложения, на основании которых определена НМЦК, не представлены.

2) Информация о заключении контракта направлена заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с нарушением сроков, определенных п. 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3) В нарушение требований части 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" отчет об исполнении контракта (о результатах отдельного этапа исполнения) в единой информационной системе не размещен.

3. По муниципальному контракту № 84 (регистрационный номер контракта  на сайте zakupki.gov.ru: 3382101329117000006) на выполнение  работ по ремонту автомобильных дорог с "БауСистем-Байкал":

1) Коммерческие предложения, на основании которых методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчиком определена НМЦК, не представлены.

2) Информация о заключении контракта направлена заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с нарушением сроков, определенных п. 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3) В нарушение требований части 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  отчет об исполнении контракта (о результатах отдельного этапа исполнения) в единой информационной системе не размещен.

4) Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина выполнены на 23 дня позже сроков, установленных муниципальным контрактом. Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Леонида Кулика, предусмотренные дополнительным соглашением, выполнены на 115 дней позже сроков, установленных муниципальным контрактом.

4. По муниципальному контракту от 17.07.2017 №141 с ООО "АнгараСтройЛидер" (Подрядчик) (регистрационный номер контракта  на сайте zakupki.gov.ru: 3382101329117000013) на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги: въезд и выезд из г. Шелехова (Култукский тракт участок автомобильной дороги "Иркутск – Слюдянка", 18км+170м-21км+163м):

1) Коммерческие предложения, на основании которых методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчиком определена НМЦК, не представлены.

2) Место выполнения работ, указанное в контракте, не соответствует месту выполнения работ, определенному документацией об электронном аукционе.

5. По муниципальному контракту от 07.08.2017 №155 с ООО "БауСистем-Байкал (регистрационный номер контракта  на сайте zakupki.gov.ru: 3382101329117000022) на выполнение  работ по ремонту автомобильных дорог: бул. Созидателей, пр. Центральный, ул. Белобородова, ул. Кабельщиков:

1) Коммерческие предложения, на основании которых методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчиком определена НМЦК, не представлены.

2) Информация о заключении контракта направлена заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с нарушением сроков, определенных п. 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3) В нарушение требований части 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  отчет об исполнении контракта (о результатах отдельного этапа исполнения) в единой информационной системе не размещен.

4) Работы по ремонту автомобильной дороги по бул. Созидателей выполнены на 55 дней позже сроков, установленных муниципальным контрактом. Работы по ремонту автомобильной дороги по пр. Центральный выполнены на 70 дней позже сроков, установленных муниципальным контрактом. Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Белобородова выполнены на 65 дней позже сроков, установленных муниципальным контрактом.

5) Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Кабельщиков по условиям муниципального контракта должны быть выполнены в срок 23.08.2017, фактически работы не сданы. 

5. Администрация города Шелехова (Заказчик) заключила 07.08.2017 с ООО "БауСистем-Байкал" (Подрядчик) муниципальный контракт № 154 на выполнение  работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Известковая.

1) Коммерческие предложения, на основании которых методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчиком определена НМЦК, не представлены.

2) Информация о заключении контракта направлена заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с нарушением сроков, определенных п. 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3) В нарушение требований части 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  отчет об исполнении контракта (о результатах отдельного этапа исполнения) в единой информационной системе не размещен.

4) Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Известковая выполнены на 45 дня позже сроков, установленных муниципальным контрактом. 

5) При расчете стоимости нанесения разметки 1.25 (обозначение искусственных неровностей), в разделе 5 Устройство ИДН (искусственная дорожная неровность) пешеходный переход "Агроремонт" использован ГЭСН27-09-016-04, применяемый при разметке проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1.

6) В результате затрат на устройство искусственных дорожных неровностей и установку дорожных знаков (не достигнут заданный результат) объем бюджетных средств израсходованных с нарушением принципа эффективности составил 358,22732 тыс. рублей.

6. По муниципальному контракту от 07.08.2017 № 153 с ООО "БауСистем-Байкал" (Подрядчик) (регистрационный номер контракта  на сайте zakupki.gov.ru: 3382101329117000019) на выполнение  работ по ремонту автомобильных дорог: от Култукского тракта до городского кладбища, от Култукского тракта до проспекта Центральный:

1) Коммерческие предложения, на основании которых методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчиком определена НМЦК, не представлены.

2) Включение в локальный ресурсный сметный расчет на ремонт дороги от Култукского тракта до проспекта Центральный работ по установке шести светофоров сигнальных двухлинзовых, вместо двух  привело к увеличению общей стоимости на 8,09772 тыс. рублей.

3) Информация о заключении контракта направлена заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с нарушением сроков, определенных п. 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4) В нарушение требований части 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  отчет об исполнении контракта (о результатах отдельного этапа исполнения) в единой информационной системе не размещен.

5) Работы по ремонту автомобильной дороги от Култукского тракта до проспекта Центральный на 73 дня позже сроков, предусмотренных муниципальным контрактом.

6) Работы по ремонту автомобильной дороги от Култукского тракта до городского кладбища по условиям муниципального контракта должны быть выполнены в срок 01.09.2017, фактически сданы частично.

7. По результатам торгов Администрация города Шелехова (Заказчик) заключила 07.08.2017 с ООО "БауСистем-Байкал" (Подрядчик) муниципальный контракт № 155 (регистрационный номер контракта  на сайте zakupki.gov.ru: 3382101329117000022) на выполнение  работ по ремонту автомобильных дорог: бул. Созидателей, пр. Центральный, ул. Белобородова, ул. Кабельщиков.

1) Коммерческие предложения, на основании которых методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчиком определена НМЦК, не представлены.

2) Информация о заключении контракта направлена заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с нарушением сроков, определенных п. 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3) В нарушение требований части 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  отчет об исполнении контракта (о результатах отдельного этапа исполнения) в единой информационной системе не размещен.

4) Работы по ремонту автомобильной дороги по бул. Созидателей выполнены на 55 дней позже сроков, установленных муниципальным контрактом. Работы по ремонту автомобильной дороги по пр. Центральный выполнены на 70 дней позже сроков, установленных муниципальным контрактом. Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Белобородова выполнены на 65 дней позже сроков, установленных муниципальным контрактом.

5) Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Кабельщиков по условиям муниципального контракта должны быть выполнены в срок 23.08.2017, фактически работы не сданы. 

